

Írta: Új Szó

2005. december 29. csütörtök - Módosítás: 2005. december 29. csütörtök

Az építkezést a tervek szerint november 15-ig be kellett volna fejezni, de a határidőt jövő áprilisra tolták ki

„Kifejezetten a mi feltételünk volt a versenypályázat kiírásánál, hogy a munkálatokat végző cég hatvan nap alatt fejezze be az építkezést.



Az építkezést a tervek szerint november 15-ig be kellett volna fejezni, de a határidőt jövő áprilisra tolták ki

„Kifejezetten a mi feltételünk volt a versenypályázat kiírásánál, hogy a munkálatokat végző cég hatvan nap alatt fejezze be az építkezést. Ez az időpont lett volna november közepe” – tájékoztatott az igazgató, s hozzátette: – A pályázatot a privigyei AGS Kft. nyerte meg, és rendben meg is kezdődtek a munkálatok, ám kiderült, hogy a délnyugati bástya helyén tátongó gödör talaját meg kell erősíteni, mert túl laza. Több talajréteget el kellett távolítani, amíg betonozni lehetett. A csúszás másik oka, hogy – mivel a munkálatok helyszíne védett történelmi épületek közé ékelődik, jobbról a Dobó-kastély, balról pedig a múzeum főépülete, a Kapitány-lak határolja be – nagy munkagépekkel nem lehetett meggyorsítani a munkálatokat, hiszen egyszerűen nem fértek be a területre. A legtöbb munkát a lehető legegyszerűbb módon, gépek igénybevétele nélkül, manuálisan kellett elvégezni. A harmadik hátráltató ok pedig az volt, hogy a Nyitrai Kerületi Önkormányzat által e célra megszavazott pénzösszeg eléggé későn érkezett meg a számlánkra.” Ekkor a privigyei cég Danko szerint már saját forrásból hárommillió koronát fektetett az építkezésbe, és érthető módon félteni kezdte a pénzét, lassított a tempón.

A mintegy ötmillió korona végül megérkezett, az építőanyagokat sikerült megvásárolni, de az említett körülmények és a tervek módosulása miatt megdrágult az építkezés – az igazgató szerint még legalább egymillióra lenne szükség a munkálatok tervek szerinti befejezéséhez. „Remélem, az új megyei képviselő-testület megértő lesz, és minél hamarabb dönt, hiszen bűn lenne befejezetlenül hagyni a szabadtéri színpadot” – jegyezte meg az igazgató.

Az átadás határidejét közös megegyezéssel áprilisra tolták ki. „Most már minden a pénztől függ, de remélem, legkésőbb a múzeumi világnapig, május 17-ig befejeződnek a munkálatok, és használható lesz a színpad” – adott hangot bizakodásának Ján Dano, a Barsi Múzeum vezetője.

Ilyen lesz az amfiteátrum, ha elkészül

A lévai amfiteátrum nézőtere az eredeti tervek szerint több mint kétszáz nézőt képes majd befogadni, de a mögötte lévő helyiségek tetején is kialakítanak egy kisebb nézőteret és egy másik színpadot is. A színpad mögött a játéktérből közvetlenül megközelíthető öltözőket,

Mikorra készülhet el a szabadtéri színpad a lévai vár bástyájában?

Írta: Új Szó

2005. december 29. csütörtök - Módosítás: 2005. december 29. csütörtök

mosdókat helyeznek el. „Az épület bal oldalán egy akár száz főt is befogadó, úgynevezett VIP-nézőteret akarunk kialakítani, ide nem padok kerülnek, hanem székek. Onnan emeltebb helyárért lehet majd nézni, hallgatni a rendezvényeket. Ha viszont az esemény úgy kívánja – mint például a már hagyományosnak mondható Etno Festen – akkor három színpadként működhet a három tér, így nem okoz fennakadást az átépítés, folyamatosan követhetik egymást a koncertek. Deszkapadlózat kerül a nagy színpadra és a két kicsire is, ahol korlátok szolgálják majd az emberek biztonságát” – mondta Ján Dano múzeumigazgató. (fm)

FORGÁCS MIKLÓS